

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Cải tạo Thư viện, Góc truyền thống và mở rộng Bảo tàng

## GIÁM ĐỐC

### CÔNG TY TNHH MTV THẢO CẨM VIÊN SÀI GÒN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;  
Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị Quyết số 20/NQ-HĐTVTCV ngày 06 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng thành viên Công ty về việc thống nhất phê duyệt chủ trương thực hiện dự án cải tạo Thư viện, Góc truyền thống và mở rộng Bảo tàng;

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-TCV ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cẩm Viên Sài Gòn về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình: Cải tạo Thư viện, Góc truyền thống và mở rộng Bảo tàng;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch đầu tư tại tờ trình số: 20 ngày 1 tháng 4 năm 2024 và Báo cáo thẩm định của tổ Thẩm định về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo Thư viện, Góc truyền thống và mở rộng Bảo tàng;

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo Thư viện, Góc Truyền thống và mở rộng Bảo tàng; với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm;

**Điều 2.** Phòng Kế hoạch đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành;

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng, Xí nghiệp và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.KH/Nguyễn



Vũ Thị Hương Giang



Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo Thư viện, Góc truyền thông và mở rộng Bảo tàng  
theo Quyết định số 295 ngày 08 tháng 4 năm 2024)

STT	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1		Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT	Phù hợp với nội dung trong quyết định phê duyệt TKBVTC-DT	4.000.000	Vốn kinh doanh	Chi định thầu rút gọn	-	07 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	10 ngày
2		Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá đề xuất thi công	Phù hợp với nội dung trong quyết định phê duyệt TKBVTC-DT	2.531.179	Vốn kinh doanh	Chi định thầu rút gọn	-	07 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	10 ngày
3		Thi công xây dựng	Phù hợp với nội dung trong quyết định phê duyệt TKBVTC-DT	585.920.986	Vốn kinh doanh	Chi định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	25 ngày
Tổng giá gói thầu: 592.452.165					(Bằng chữ: Năm trăm chín mươi hai triệu, bốn trăm năm mươi hai ngàn, một trăm sáu mươi lăm đồng)						